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Rückblick und Status quo: Wir haben in diesem Jahr vieles geschafft

Extern + 

Gemeinde

TCE-intern Erste Idee 
Clubhaus-

Projekt

Nov 21

Kick-off: Diskussion 
grds. Bedarf & 

Optionen

Erste Abstimmungen und 
Austausch mit Gemeinde 

und Architekten

Mai

Detaillierung 
Anforderungen 

Entwurfsplan

Mai 23

JHV 2022: 
Richtungs-
entscheid

1. Meilenstein

03.12.22

Anlagen-
begehung
Architekt

März

Ausschreibung: 
Architekturbüro 

Anderer gewählt

Jan 23

Apr/Mai

Bei Neubau:
Abriss und 
Baubeginn

B-Plan Aufstellungsbeschluss 
& Zusagen VR Bank, BLSV, 

Gemeinde zur Finanzierung

Q2-Q3

TCE MV: 
Finale 

Abstimmung

30.11.23

Finale 
Detaillierung 

des Plans

Q1 2024

2. Meilenstein

Ab H2 24

Abschluss B-Plan 
Verfahren & 

Baugenehmigung

Q3-Q4 24
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